Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

REKAPITULACIJA OBRAČUNSKIH LISTOVA GRAĐEVINSKE KNJIGE

		prema ponudi
1	Geodetski radovi	442,800.00
2	Iskop profilnom kašikom	2,570,454.00
3	Nabavka I nasipanje peska	2,878,200.00
4	Nasipanje betona	3,617,676.00
	ukupno	**9,509,130.00**

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						
			Šifra			3
Jedinična cena eu	100.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

DEONICA	144+325-145+100	785.00
DEONICA	145+325-145+600	275.00
DEONICA	151+625-152+250	625.00
DEONICA	152+425-152+500	75.00
DEONICA	155+722-156+210	488.00

LEVA STRANA

DEONICA	144+325-145+000	675.00
DEONICA	145+350-145+750	400.00
DEONICA	151+625-152+225	600.00
DEONICA	152+450-152+500	50.00
DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4428.00**	m	
Ukupno :	442,800.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						
			Šifra			3
Jedinična cena eu	650.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

DEONICA	144+325-145+100	785.00
DEONICA	145+325-145+600	275.00
DEONICA	151+625-152+250	625.00
DEONICA	152+425-152+500	75.00
DEONICA	155+722-156+210	488.00

LEVA STRANA

DEONICA	144+325-145+000	675.00
DEONICA	145+350-145+750	400.00
DEONICA	151+625-152+225	600.00
DEONICA	152+450-152+500	50.00
DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4428.00**	m	
Ukupno :	2,878,200.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 2

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Iskop profilnom kašikom						
			Šifra			2
Jedinična cena eu	580.50	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

DEONICA	144+325-145+100	785.00
DEONICA	145+325-145+600	275.00
DEONICA	151+625-152+250	625.00
DEONICA	152+425-152+500	75.00
DEONICA	155+722-156+210	488.00

LEVA STRANA

DEONICA	144+325-145+000	675.00
DEONICA	145+350-145+750	400.00
DEONICA	151+625-152+225	600.00
DEONICA	152+450-152+500	50.00
DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4428.00**	m	
Ukupno :	2,570,454.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 4

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nasipanje betona						
			Šifra			4
Jedinična cena eu	817.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	144+325-145+100	785.00
D2	DEONICA	145+325-145+600	275.00
D3	DEONICA	151+625-152+250	625.00
D4	DEONICA	152+425-152+500	75.00
D5	DEONICA	155+722-156+210	488.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	144+325-145+000	675.00
L2	DEONICA	145+350-145+750	400.00
L3	DEONICA	151+625-152+225	600.00
L4	DEONICA	152+450-152+500	50.00
L5	DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4428.00**	m	
Ukupno :	3,617,676.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN: